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Uczestnicy postepowania

ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiajacy zmienia tre$¢ specyfikadji istotnych warunkéw
zamowienia w postepowaniu, ktérego przedmiotem jest realizacja zadania pn. adaptacja nieruchomosci przy
ul. kokietka 6a w Lubinie w trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie, numer sprawy
PU-2380-135-051-108/2020/MR

Pytanie nr 1

w zwiazku z ogtoszonym przetargiem pn. adaptacja nieruchomosci przy ul. tokietka 6a w Lubinie w
trybie zaprojektuj i wybuduj na potrzeby KPP w Lubinie, prosimy o wyjasnienie terminéw realizagji
zamowienia opisanych w SIWZ "do 30.04.2021 r. w tym wykonanie dokumentagji projektowej wraz z
wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami do dnia 15.12.2020 r. " Z programu
funkcjonalno - uzytkowego wynika, ze zadanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe oraz
koniecznych uzgodnier. Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane samo wydanie pozwolenia na budowe
przez organ administracji wynosi 65 dni co pokrywa sie z czasem zaproponowanym na opracowanie
dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych uzgodnien oraz pozwolenia na budowe dla ww.
Zamodwienia (1.10-15.12).

Prosimy o informacje, czy istnieje mozliwos¢ weryfikacji zaproponowanych terminéw?

Zamawiajacy zmienia zapisy tresci SIWZ w zakresie terminu realizacji wykonania dokumentagji projektowej wraz z
wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami wyznaczajac termin do dnia 15.01.2021 roku.

W zwiazku z powyzszym zmianie ulegaja zapisy:
1.SIWZ - Rozdziat III Terminu pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamowienia: do 30.04.2021 r. w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami do dnia 15.01.2021 r.

2. Istotnych postanowien umowy — pkt. 3.2 otrzymuje brzmienie:

W celu zapewnienia mozZliwosci wykonania przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zobowigzuje
sie do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe nie pézniej niz do dnia 15.01.2021 r., a w razie
bezskutecznego uplywu tego terminu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania uprawnieri
przewidzianychi w 24.1.3. urmowy.



3. Ogtoszenia 0 zamodwienia BZP 585168-N-2020
Sekcja 11.9) Informacje dodatkowe otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zamowienia: do 30.04.2021 r. w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
wszystkimi niezbednymi pozwoleniami i uzgodnieniami do dnia 15.01.2021 r.
Pozostate postanowienia specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia i pozostate postanowienia ogtoszenia o

zamowieniu nie ulegajg zmianie.

Powyzsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej
Zamawiajacego www.dolnoslaska policja.gov.pl. Pozostate warunki zamdwienia pozostaja bez zmian.
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