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Istotne Postanowienia Umowy


UMOWA NR C-IV                /2020
zawarta w dniu ……………………….2018 roku we Wrocławiu, pomiędzy: Skarbem Państwa  w imieniu, którego działa jako jego organ Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, z upoważnienia Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu –  podinsp. Robert Frąckowiak, 50-040 Wrocław,   ul. Podwale 31-33,
zwanym dalej w treści niniejszej Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a.........................................................................................................................................................     z siedzibą w ........................................................, ul. ……...................................... zarejestrowaną w …......................., którego reprezentuje :..................................zwanym dalej w treści niniejszej Umowy WYKONAWCĄ,
...................................................................................................................................................
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w oparciu o art. 39  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2019r poz. 1843 tekst jednolity.) została zawarta następującej treści umowa:
1. [bookmark: _Toc432411982][bookmark: _Ref49410662]Postanowienia ogólne
1.1. Skróty
Używane w Umowie skróty oznaczają:
BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
KC – Kodeks cywilny
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
PrBud – Prawo budowlane
Pzp – Prawo zamówień publicznych
SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
UZP – Urząd Zamówień Publicznych
1.2. Definicje 
Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:
1.2.1. Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztów, w tym: bezpośredniej robocizny, kosztów nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową. 
1.2.2. Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat  i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego  dokumentację techniczną (m.in. projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWiORB, przedmiary) 
1.2.3. Opis przedmiotu zamówienia – zbiór dokumentów służących do opisu  i realizacji  przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności:
1.2.3.1. projekt budowlany, 
1.2.3.2. projekty wykonawcze, 
1.2.3.3. tabele elementów scalonych, 
1.2.3.4. STWiORB
1.2.4. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy. 
1.2.5. Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu                             i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich        i określonych zasobów materiałowych.
1.2.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, do reprezentowania Zamawiającego w trakcie procesu budowlanego.
1.2.7. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego         i zgłoszona przez inwestora – Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie   z przepisami Prawa Budowlanego.  
1.2.8. Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy. 
1.2.9. Tabele elementów scalonych – tabele kosztów  sporządzona przez Wykonawcę                                          w szczególności na podstawie dostarczonej  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, wyceniona przez Wykonawcę , stanowiące integralny element Oferty Wykonawcy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego.
1.2.10. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia,                                      a w przypadku braku stosownych wytycznych, co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem           i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane.
1.2.11. Nadzór autorski - zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową oraz uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. 
1.2.12. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości                           i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu.
1.2.13. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót.
1.2.14. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
1.2.15. Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu.
1.2.16. Odbiór pogwarancyjny - kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu po zakończeniu okresu gwarancyjnego, dokonywana przed zwrotem Wykonawcy kaucji gwarancyjnej
1.2.17. Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,                              w szczególności postanowieniami Opisem przedmiotu zamówienia, złożone Zamawiającemu           w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia Umowy.
1.2.18. Podwykonawca , także dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która:
1.2.18.1. zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo
1.2.18.2. zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego,                   z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5%, wartości niniejszej umowy
1.2.19. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian  w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
1.2.20. Protokół odbioru robót – dokument potwierdzający odbiór robót budowlanych w  zakresie wykonania przez Wykonawcę.
1.2.21. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający odbiór robót budowlanych w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie  z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
1.2.22. Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót budowlanych                   w zakresie wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych. 
1.2.23. Protokół odbioru usunięcia Wad – dokument potwierdzający odbiór robót budowlanych              w zakresie usunięcia przez Wykonawcę Wad .
1.2.24. Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.
1.2.25. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych.
1.2.26. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.
1.2.27. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.2.28. Wada - wada fizyczna lub prawna:
1.2.28.1. Wada fizyczna - niezgodność przedmiotu umowy z postanowieniami lub celem umowy, w szczególności polegająca na:
1.2.28.2. Braku właściwości, które przedmiot umowy powinien mieć ze względu na cel                   w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
1.2.28.3. Braku właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego,  w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
1.2.28.4. Nieprzydatności do celu, o którym Wykonawca poinformował Zamawiającego przy zawarciu umowy, a Zamawiający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
1.2.28.5. Wydaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu w stanie niezupełnym, nieprawidłowym zamontowanym i uruchomionym, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Wykonawcę lub osobę trzecią, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Zamawiającego który postąpił według instrukcji otrzymanej od Wykonawcy. 
1.2.28.6. Wada prawna - każde ograniczenie praw do przedmiotu umowy lub poszczególnych jego elementów, w szczególności poprzez ograniczone prawa rzeczowe, stosunki zobowiązaniowe, decyzje lub orzeczenia właściwych organów lub sądów, a także nieistnienie praw.
1.2.29. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,                               w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych  w SIWZ.
1.2.30. Zabezpieczenie zaliczki – zabezpieczenie niezbędne do wypłacenia zaliczki Wykonawcy przez Zamawiającego, wnoszone przez Wykonawcę w jednej lub   w kilku formach wybranych przez Wykonawcę.
1.2.31. Zakładany cel inwestycji – wykonanie obiektu budowlanego odpowiadającego bieżącym standardom i wymaganiom technicznym obiektów użyteczności publicznej, budynków urzędów administracji publicznej oraz budynków policji, określanymi w szczególności przepisami powszechnie obowiązującego prawa, prawa resortowego lub postanowieniami umów lub porozumień międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
1.2.32. Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 
1.3. Interpretacje
1.3.1. Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy oraz załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w pkt1.3.2
1.3.2. [bookmark: _Ref417981241]Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
1.3.2.1. Umowa wraz ofertą Wykonawcy,
1.3.2.2. SIWZ
1.3.2.3. Program funkcjonalno-użytkowy
1.3.2.4. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
1.4. Sposób komunikowania się Stron
1.4.1. [bookmark: _Ref417981340]W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one doręczane na piśmie            i dostarczane osobiście (za pokwitowaniem), wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem na podane  w umowie i Ofercie adresy.
1.4.2. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogą elektroniczną otrzymujący niezwłocznie potwierdza odbiór tą samą drogą.
1.4.3. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione i będą traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.1 
1.4.4. Jako koordynatorów w zakresie wykonywania obowiązków umownych, uprawnionych do dokonywania, w imieniu Zamawiającego (Inwestora), wpisów w dzienniku budowy, wyznacza się:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(przedstawiciel Zamawiającego – Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(przedstawiciel Zamawiającego – Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych)
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(przedstawiciel Zamawiającego – Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych)
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(przedstawiciel Zamawiającego – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów)
1.4.5. Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzenia protokołu odbioru ze strony Zamawiającego zostanie przedstawiony pisemnie.
Upoważnia się naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Tomasza Jędrzejowskiego do występowania w imieniu Zamawiającego,  a w szczególności do  występowania z wezwaniami, prowadzenia korespondencji z Wykonawcą. Upoważnienie nie obejmuje prawa zmiany umowy oraz podpisywania w imieniu Zamawiającego aneksów do niniejszej umowy.
1.4.6. Jako koordynatora (ów) po stronie Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych uprawnionych do podejmowania decyzji wyznacza się :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.5. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów
1.5.1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 
1.5.2. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości  i rękojmi za Wady.
1.5.3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy odpowiada każdy   z uczestników Konsorcjum.
1.5.4. Pełnomocnik/Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania                                i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego  z podmiotów wchodzących                       w skład Konsorcjum, w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 
1.5.5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji  i rękojmi za Wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.
1.6. Wierzytelności
1.6.1. Strony wyłączają prawo do przeniesienia wierzytelności w całości lub jej części na rzecz osoby trzeciej, a także  jej obciążanie.  
1.6.2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na przeniesienie wierzytelności albo jej obciążenie. Wydana zgoda może  ulec cofnięciu w przypadku powstania zaległości finansowych wobec podwykonawców.
1.6.3. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem  do Zamawiającego                                     o wyrażenie przeniesienia wierzytelności w całości lub jej części, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem.
1.6.4. Zamawiający nie wyrazi zgody na przeniesienie wierzytelności, dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

2. [bookmark: _Toc432411983]Przedmiot Umowy
[bookmark: _Ref432411912]Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami, oraz zrealizuje roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy pod nazwą: ”Zaprojektuj i Wybuduj - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem uzgodnień i  decyzji w tym decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego i realizacja robót budowlanych - adaptacja nieruchomości przy ul. Wł. Łokietka 6a                      na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Lubinie” , sprecyzowane Opisem przedmiotu zamówienia oraz Ofertą, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową. Szczegółowy zakres i wymagania dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz planowanych prac określa program funkcjonalno- użytkowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2.1. W zakres przedmiotu niniejszej umowy wchodzi:
2.1.1. opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
2.1.2. przeprowadzenie wszelkich czynności w celu uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji, łącznie   z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
2.1.3. pełnienie  nadzoru autorskiego, 
2.1.4. wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.
2.2.Zamawiający przekaże na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający niezbędne dane, dokumenty potrzebne do wystąpienia w jego imieniu w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
2.3 W ramach nadzoru autorskiego projektant Wykonawcy zobowiązany jest do:
2.3.1 kontrolowania w trakcie realizacji robót budowlanych, zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych,
2.3.2 uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wyjaśnienia kierownikowi budowy wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku ich realizacji,
2.3.3 uzgadniania z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń,
2.3.4 kontroli, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany  zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,
2.3.5 udziału w naradach technicznych,
2.3.6 udziału w odbiorach częściowych oraz odbiorze końcowym,
2.3.7 akceptacji wszelkich, w tym nieistotnych, zmian powstałych w toku realizacji inwestycji,
2.3.8 ocenie wyników badań materiałów i elementów budowlanych,
2.3.9 wydania opinii na temat zgodności parametrów materiałów lub urządzeń zaproponowanych przez  wykonawcę lub oferenta robót budowlanych, w stosunku do rozwiązań projektowych
2.3.10 udziału w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowanych  zdolności użytkowych
2.4 W przypadku gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego projektant – autor projektu – zaprzestanie pracy w jednostce projektowej lub zakończy współpracę ta jednostką, sprawowanie nadzoru będzie realizowane:
2.4.1 przez projektanta – autora, w ramach oddzielnej umowy z tą jednostką,
2.4.2 przez innego projektanta, o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, z jednostki projektowej, na podstawie upoważnienia przez autora projektu,
2.5 W przypadku śmierci lub stanu zdrowia projektanta uniemożliwiającego zastosowania rozwiązań opisanych w ust. 2.4 sprawowanie nadzoru będzie realizowane przez innego projektanta, o odpowiednich uprawnieniach budowlanych, wskazanego przez kierownika jednostki projektowej. 
2.6 .O dokonanej zmianie projektanta pełniącego nadzór autorski jednostka projektowa niezwłocznie zawiadamia inwestora.
2.7 W przypadku uchylania się autora projektu od pełnienia nadzoru autorskiego lub braku upoważnienia innej osoby z jednostki projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, Zamawiający zgłosi ten fakt do właściwej izby samorządu zawodowego (w następstwie art. 95 Prawa Budowlanego) oraz może dochodzić rekompensaty za opóźnienia wykonania robót budowlanych zarówno w stosunku do jednostki projektowej jak i autora. Powyższe uprawnienia nie naruszają prawa do naliczania kar umownych od Wykonawcy.
2.8 W przypadku uchylania się jednostki projektowej od pełnienia nadzoru autorskiego w pełnym zakresie, Zamawiający może czynności opisane w ust. 2.3, jako czynności nadzoru projektowego, powierzyć innej jednostce projektowej, na koszt Wykonawcy. W takim przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi ciąży na Wykonawcy.
2.9  Strony ustalają, że liczba wizyt głównego projektanta oraz projektantów branżowych na budowie, wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb, określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jej imieniu inspektora nadzoru, oraz przez wykonawcę robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji, której dotyczy niniejsza umowa.
2.10 Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpi konieczności istotnych zmian w dokumentacji, wykonania dodatkowych opracowań, uzyskania kolejnych decyzji, w przypadku gdy: 
2.10.1 konieczność ta powstała z winy Wykonawcy, np. w wyniku błędów, braków projektowych lub uszczegółowienia projektów wykonawczych, wykona on wyżej wymienione zmiany i uzupełnienia, bez osobnego wynagrodzenia, w ramach nadzoru autorskiego.
2.10.2 konieczność ta powstała w wyniku zmian przepisów prawa, wytycznych wewnętrznych, zmian funkcjonalnych określonych przez Zamawiającego, przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z zapisami SIWZ.
2.11 W przypadku braku porozumienia w negocjacjach w zamówieniach uzupełniających, Zamawiający ma prawo powierzenia wykonania czynności i opracowań innemu projektantowi, zgodnie z zapisami niniejszej umowy dotyczącymi praw autorskich.
2.12 Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót, po zatwierdzeniu przez zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2.13 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę odpowiedniej dokumentacji, niezbędnej do rozpoczęcia prac, w tym w szczególności dla remontu – potwierdzenie nie wnoszenia przez właściwy organ uwag do zgłoszenia prac remontowych, a dla robót wymagających pozwolenia na budowę –decyzji pozwolenia na budowę.
2.14 Zamawiający może wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy, do czasu odebrania przez Zamawiającego, bez uwag, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2.15 Organizacja robót należy do Wykonawcy, który przejmuje na siebie obowiązek, (bez odrębnego wynagrodzenia):
2.15.1 wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, umową oraz obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej;
2.15.2 wykonania pełnej dokumentacji technicznej z kosztorysami i przedmiarem robót dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów niezbędnych do wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy wraz  z pozwoleniem na budowę;
2.15.3 sporządzenia (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
2.15.4 urządzenia terenu i zaplecza magazynowego oraz socjalno- biurowego budowy.
2.15.5 ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów; ·
2.15.6 umożliwienia w trakcie realizacji zamówienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojazdu do firm, obiektów i posesji w obrębie prowadzonych robót budowlanych oraz dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy;
2.15.7 uzgodnienia z właścicielami lub administratorami obiektów położonych w obrębie prowadzonych robót, wszelkich prac na i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów.
2.15.8 wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem użytkowników tych sieci;
2.15.9 zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu kołowego i pieszego prowadzonego na terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu;
2.15.10 poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku wykonywaniem przedmiotu umowy.
2.15.11 powiadomienia Zamawiającego, zarządzającego ruchem i właściwy organ Policji, o terminie rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem;
2.15.12 prowadzenia robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
2.15.13 koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego porządku na terenie budowy;
2.15.14 usunięcia wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, oraz uporządkowanie i oczyszczenie terenu po zakończeniu robót;
2.15.15 prawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym obowiązkowo dziennika budowy i udostępniania jej na każde żądanie Zamawiającego;
2.15.16 prowadzenia książki obmiarów (także w wersji elektronicznej) celem dokumentacji wykonanego zakresu robót;
2.15.17 uzyskania wszelkich atestów, badań i odbiorów oraz rozruch urządzeń;
2.15.18 przygotowania oraz przekazania w terminie odbioru końcowego robót kompletu certyfikatów, deklaracji zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiałów użytych w trakcie budowy,  komplet instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń oraz pozostałych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym pełnej dokumentacji powykonawczej;
2.15.19 prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.
2.15.20 wykonanie prac porządkowych w tym likwidacja zaplecza socjalno- biurowego i magazynowego
2.15.21 przeprowadzenie nieodpłatnie w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi przeglądów technicznych obiektu, serwisów oraz przeglądów technicznych instalacji, urządzeń i systemów zamontowanych podczas realizacji przedmiotu zamówienia w ramach przewidzianych przez producentów urządzeń, wraz z nieodpłatną wymiana niezbędnych materiałów eksploatacyjnych
2.15.22 przeprowadzenie nieodpłatnie, w terminie do 3 miesięcy od daty odbioru  końcowego ( w zakresie  określonym w punkcie 2.15.21), szkoleń dla pracowników Użytkownika.
2.16 Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać, zawiadomieniem w formie pisemnej, termin zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających, a zamawiający dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż dwa dni.
2.17 Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych a ponadto poniesie koszty związane z:
2.17.1 ubezpieczeniem przedmiotu umowy, 
2.17.2 przeprowadzeniem wymaganych prób i badań,
2.17.3 organizowaniem placu budowy i zaplecza,
2.17.4 zajęciem pasa ruchu drogowego (jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba).
2.18 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały i urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodne z zakresem rzeczowym, dokumentacją projektowo-kosztorysową i kosztorysem, wraz z certyfikatami, atestami i innymi świadectwami określonymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom SIWZ oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
2.19 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zgodność użytych materiałów z dokumentacją projektowo-kosztorysową.
2.20 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców. 
2.21 W czasie wykonywania robót Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i inne, przed rozpoczęciem wykopów i innych robót.
2.22 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotu zamówienia.
2.23 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz za wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń, wynikających z przepisów bhp i ppoż. (w tym w szczególności wykonanie i montaż rusztowań oraz zabezpieczeń
2.24 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie wykonania przedmiotu umowy.
2.25 Wykonawca wykona roboty nieobjęte zakresem niniejszej umowy, jeżeli będą one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zapobieżenie awarii. 
2.26 Wykonawca wykona, bez osobnego wynagrodzenia, roboty niewyszczególnione w programie funkcjonalno- użytkowym, jeżeli będą one niezbędne ze względu na cel realizacji umowy.
2.27 Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem określonym przez Zamawiającego, oraz wszelkimi stosownymi obowiązującymi aktami prawnymi. 
2.28 Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy.
3 [bookmark: _Ref417981683][bookmark: _Toc432411984]Terminy
3.1 [bookmark: _Toc432411985]Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia  30.04. 2021r.
3.2 W celu zapewnienia możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminie, Wykonawca zobowiązuję się do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę nie później niż do dnia 15.12.2020r., a w razie bezskutecznego upływu tego terminu, Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania uprawnień przewidzianych w 24.1.3. umowy.
3.3  Datą wykonania poszczególnych pozycji harmonogramu jest:
3.3.1 w stosunku do dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dzień przekazania dokumentacji, dla której w wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej stwierdzono prawidłowe i pełne wykonanie.
3.3.2 w stosunku do robót budowlanych - dzień zgłoszenia do odbioru robót budowlanych, dla których w wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej stwierdzono prawidłowe i pełne wykonanie oraz przedstawiono kompletną dokumentacje odbiorową.
3.4  Datą wykonania całego przedmiotu niniejszej umowy jest dzień komisyjnego odebrania przez zamawiającego poprzez sporządzenie i podpisanie  przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót, w którym zostanie stwierdzone należyte wykonanie niniejszej umowy.
3.5  Rozpoczęcie robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Kierownika Budowy 
3.6 Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy w całości lub w częściach niezbędnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji, dla której w wyniku przeprowadzonej procedury odbiorowej stwierdzono prawidłowe i pełne wykonanie.
3.7 Termin odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu i częściowych ustala się do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę. Odbiór w/w robót dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego
3.8  Strony mogą uzgodnić nowe terminy realizacji przedmiotu umowy w formie aneksu w przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w pkt 23 

4 Harmonogram rzeczowo-finansowy
4.1 Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy zgodnie, z którym będzie realizowany przedmiot Umowy 
4.2 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. 
4.3 Harmonogram rzeczowo- finansowy , jako załącznik stanowi integralną część umowy
4.4 Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności, jako sumę należności za wszystkie asortymenty robót realizowanych w przyjętym okresie rozliczeniowym. Asortymenty robót mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót powinny być naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych   i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje rozkład prac wykonania przedmiotu Umowy, zapewniający realizację przedmiotu Umowy w terminie określonym w         pkt 3.1 
4.5 Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności: 
4.5.1 kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza wykonać dokumentację projektową oraz prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
4.5.2 etapy realizacji Umowy;
4.5.3 szacowanie wartości przerobu (brutto) w układzie dwu miesięcznym i okresach rozliczeniowych.
4.5.4 terminy odbiorów częściowych,
4.5.5 terminy płatności częściowych,
4.5.6 zakres prac wykonywanych przez podwykonawców.
4.6  Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia mu Harmonogramu lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi wraz z uzasadnieniem. W szczególności, Zamawiający może nie zatwierdzić rozliczenia płatnościami częściowymi.
4.7  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i doręczenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. 
4.8  Jeżeli uwagi Zamawiającego nie zostały uwzględnione w całości lub w części, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z pkt. 27 umowy. 
4.9  Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót. 
4.10  Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie akceptacji Zamawiającego. 
4.11  W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca sporządzi niezwłocznie projekt aktualizacji Harmonogramu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia.
4.12  Zaakceptowany, zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron.
4.13  Jeżeli postęp robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, będzie zagrażać terminom określonym w Harmonogramie, lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, zawiadomi Zamawiającego o czynnościach jakie zamierza podjąć, aby było możliwe wykonanie  w terminie etapu lub przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
4.14  Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie przedmiotu umowy każdorazowo, gdy poweźmie o tym informację,  w szczególności o wysokości środków finansowych, którymi będzie dysponował na sfinansowanie poszczególnych etapów robót. Po przekazaniu takiej informacji wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany będzie do zaktualizowania Harmonogramu do wysokości środków przeznaczonych na poszczególne etapy.
4.15 [bookmark: _Ref431821510][bookmark: _Toc432411986] W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rażących rozbieżności w proporcjach między cenami elementów lub działów w stosunku do takich samych elementów lub działów w kosztorysie inwestorskim ( co może stanowić świadome zawyżenie wartości części robót kosztem np. robót wykończeniowych lub innych robót wykonywanych  w ostatnich etapach realizacji budowy) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania naniesienia przez Wykonawcę stosownych poprawek, z zachowaniem bez zmiany ogólnej kwoty wartości kosztorysu ofertowego ma obowiązek dokonania na bazie wskazanych przez Zamawiającego nieprawidłowości korekty w zestawieniu wartości rzeczowych robót pod rygorem odstąpienia przez  Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.
5 Czasowe wstrzymanie robót
5.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót na czas określony. Czas wstrzymania robót będzie ewidencjonowany przez Wykonawcę i na jego pisemną prośbę, po akceptacji Zamawiającego, może być podstawą do zmian terminu realizacji umowy.
5.2 Wznowienie robót nastąpi w formie pisemnego protokołu uzgodnień, który będzie zawierał, termin wznowienia robót, stwierdzenie przedłużenia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stwierdzenie przedłożenia aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, a także wykaz robót niezbędnych do kontynuowania prac, w szczególności robót naprawczych oraz usunięcia zabezpieczeń tymczasowych.
5.3 W przypadku czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego  Wykonawcy należy się dodatkowe wynagrodzenie za zabezpieczenie placu budowy, zabezpieczenie wykonanego zakresu robót oraz dozór placu budowy, w drodze negocjacji cenowych

6 [bookmark: _Toc432411987]Wynagrodzenie i warunki płatności
6.1 [bookmark: _Toc432411988]Zasady ogólne
6.1.1 Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt.2 umowy, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………… zł brutto (słownie: ………), w tym obowiązujący podatek VAT.
6.1.2  Na wynagrodzenie ryczałtowe składa się
6.1.2.1 Wynagrodzenie za opracowanie pełnej i kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej w wysokości ……………… zł brutto w tym obowiązujący podatek VAT
6.1.2.2 Wynagrodzenie za nadzór autorski w wysokości …………………..zł. brutto, w tym obowiązujący podatek VAT
6.1.2.3 Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych w wysokości ………….. zł brutto, w tym należny podatek VAT 
6.1.3 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy. 
6.1.4 Kwota określona w pkt.6.1.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia  z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenia. 
6.1.5 Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
6.1.6 Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, iż zachodzi konieczność wykonania robót nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe
6.1.7 Strony postanawiają, że rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktur częściowych, poprzedzonych protokołami odbioru robót oraz, że będzie ono odbywało po wykonaniu etapów zadania określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,. Faktury częściowe będą wystawione przez Wykonawcę  na podstawie protokołów odbioru etapów  robót.
6.1.8 Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót budowlanych będzie dokonywane w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy. Zamawiający dopuszcza  rozliczenie procentowe za wykonane roboty za zgodą i akceptacją inspektora nadzoru
6.1.9 Podstawą wystawienia faktury VAT jest Protokół odbioru robót. 
6.1.10 [bookmark: _Ref432410607]Wynagrodzenie Wykonawcy może podlegać waloryzacji w następujących przypadkach:
6.1.10.1 W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
6.1.10.2 W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
6.1.10.3 W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
6.1.10.4 W przypadku wstrzymania prac na wniosek Zamawiającego, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,  za okres wstrzymania prac, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, po przedłożeniu przez Wykonawcę kalkulacji potwierdzającej faktyczny wpływ na  wzrost kosztów .

6.2 [bookmark: _Toc432411990]Rozliczenia końcowe
6.2.1 Podstawą rozliczenia końcowego jest protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6.2.2 Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót.

6.3 [bookmark: _Toc432411991]Płatności
6.3.1 Strony ustalają termin zapłaty faktur VAT na 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury VAT wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 20.18
6.3.2 [bookmark: _Ref417981538]Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności oraz  dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów  o podwykonawstwo. Kopia Umowy  o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.      
6.3.3 Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu  raz na kwartał sprawozdanie z wykonanych płatności podwykonawcom i dalszych podwykonawców.
6.3.4 Do faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową, oraz protokół odbioru prac.

6.4 [bookmark: _Toc432411992]Zaliczki
6.4.1 Zamawiający może udzielić zaliczki wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
6.4.2 Zamawiający może udzielać Wykonawcy zaliczki jednorazowo lub w transzach, na poczet wykonania robót budowlanych lub zakup materiałów budowlanych, niezbędnych do realizacji zamówienia dopiero po wykonaniu robót budowlanych o wartości min. 5% kwoty określonej w pkt.6.1.2.3.
6.4.3 Wykonawca we wniosku o udzielenie zaliczki wskaże zakres prac w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy lub wykaz materiałów, który pokryje   z udzielonej zaliczki oraz termin ich wykonania, a także formę zabezpieczenia ich wykonania.
6.4.4 Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wartości.
6.4.5 Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
6.4.5.1 pieniądzu
6.4.5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
6.4.5.3 gwarancjach bankowych
6.4.5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych
6.4.5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                     z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (t. j.      Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 
6.4.6. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia.
6.4.7. W przypadku zlecenia części robót, na podstawie zaliczki, do wykonania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku, jaka część robót (rzeczowo – finansowa) będzie realizowana przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę).
6.4.8. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem, że Wykonawca wykona zamówienie w zakresie poprzednio udzielonych zaliczek
6.4.9. Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej, w terminie  7 dni od daty wpłynięcia wniosku o jej przyznanie.
6.4.10. [bookmark: _Ref417981563]Zamawiającemu w każdym czasie realizacji robót z zaliczki przysługuje prawo do żądania rozliczenia zaliczki w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 
6.4.11. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wskazanym w pkt. 6.4.10 powyżej , Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz do zrealizowania zabezpieczenia zaliczki. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i wykonalne, aż do pełnego zwrotu zaliczki.
6.4.12. Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki podana jest data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 7 dni roboczych przed tą datą nie wniesie przedłużenia zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia,                    a z uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca w terminie 14 dni roboczych po ostatecznym rozliczeniu zaliczki wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 
6.4.13. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z należności Wykonawcy, przy opłacaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6.4.14. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru końcowego do chwili całkowitego rozliczenia się Wykonawcy z otrzymanych zaliczek. 
7. [bookmark: _Toc432411993]Obowiązki Zamawiającego
7.1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże, na pisemny wniosek Wykonawcy, dokumenty niezbędne do realizacji umowy. 
7.2. Zamawiający jest zobowiązany do:
7.2.1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
7.2.2. protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
7.2.3. terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
7.2.4. zapewnienie i prowadzenie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego w całym okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
7.3. Zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemów zgłaszanych podczas realizacji niniejszej Umowy w formie odpowiadającej, co najmniej formie ich zgłaszania bez zbędnej zwłoki, przy czym na każde zapytanie lub problem zgłaszany przez Wykonawcę w formie pisemnej Zamawiający udzieli odpowiedzi również w formie pisemnej:   
7.3.1. w sprawach wymagających zaangażowania lub stanowiska projektanta  – w terminie      do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania na piśmie,         
7.3.2. w sprawach pozostałych – do 5 dni roboczych
7.4. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów:
7.4.1. robót ulegających zakryciu,
7.4.2. robót zanikających, 
7.4.3. częściowych,
7.4.4. końcowego całości robót,
7.4.5. gwarancyjnych,
7.5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie wykonania przedmiotu umowy.
8. [bookmark: _Toc432411994]Obowiązki Wykonawcy
8.1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie                         z Umową, Ofertą, Opisem przedmiotu zamówienia, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
8.2. W przypadku wadliwości dokumentacji Zamawiającemu przysługuje  prawo żądania od Wykonawcy:
8.2.1. usunięcia wad oraz dokonania uzupełnień
8.2.2. obniżenia wynagrodzenia
8.2.3. wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami na koszt Wykonawcy
8.3. W przypadku, konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, która jest następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub nastąpi na jego wniosek, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. 
8.4. Wykonawca może przystąpić do realizacji robót budowlanych dopiero po zaakceptowaniu i odebraniu  przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej.
8.5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy. 
8.6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe                     w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 
8.7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody. 
8.8. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo                                                   w postanowieniach Umowy:
8.8.1. prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
8.8.2. zapewnienia prowadzenia robót przez Kierownika budowy lub kierowników robót,
8.8.3. wyznaczenie kierownika budowy , co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz powiadomienie o tym fakcie Zamawiającego, jak również niezwłoczne pisemne informowanie zamawiającego o każdej zmianie w tym zakresie, wraz ze stosownym oświadczeniem o przejęciu obowiązków kierownika budowy.
8.8.4. sporządzenia planu BIOZ oraz jego przestrzeganie, a także zapewnienie właściwej ochrony p.poż na terenie budowy 
8.8.5. zorganizowanie we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza budowy, w tym m.in. pomieszczeń dla potrzeb prowadzenia narad i prac nadzoru budowlanego wyposażonych   w internet, sprzęt komputerowy z zainstalowanymi programami typu edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program kosztorysowy, program do przeglądania plików typu dwg, drukarkę, ksero oraz rzutnik, -obiektów tymczasowych: socjalnych i sanitarnych dla pracowników, magazynów itp.                                 i zabezpieczeń określonych przepisami bhp i ppoż.
8.8.6. wywieszenie na tablicy informacji o budowie - wymaganych przepisami – informacji o planie BiOZ 
8.8.7. przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
8.8.8. każdorazowe uzgadniania kart materiałowych z inspektorem nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, a w szczególności kart materiałowych na materiały wykończeniowe
8.8.9. dostarczenie na każde wezwanie Zamawiającego faktur za zakupione materiały  
8.8.10. wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz  z zasadami wiedzy technicznej,
8.8.11. stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających wymagania techniczne postawione w Opisie przedmiotu zamówienia.
8.8.12. ograniczenie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
8.8.13. zgłaszania gotowości do odbioru robót  zanikowych, ulegających zakryciu  i etapowych oraz brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,
8.8.14. terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych                  w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi,
8.8.15. stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
8.8.16. zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy.
8.8.17. sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu przyjąć
8.8.18. ustawicznego utrzymania terenu budowy i zaplecza budowy w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów,
8.8.19. umożliwienia w trakcie realizacji zamówienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne itp.) i dojazdu do firm, obiektów i posesji w obrębie prowadzonych robót budowlanych oraz dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy,
8.8.20. uzgodnienia z właścicielami lub administratorami obiektów położonych w obrębie prowadzonych robót, wszelkich prac na i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obiektów,
8.8.21. wykonywania prac na czynnych sieciach pod nadzorem użytkowników tych sieci,
8.8.22. zapewnienia przejezdności i bezpieczeństwa ogólnodostępnego ruchu kołowego  i pieszego prowadzonego na terenie budowy,
8.8.23. poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną                         w związku wykonywaniem przedmiotu umowy,
8.8.24. w razie konieczności, powiadomienia Zamawiającego, zarządzającego ruchem  i właściwy organ Policji, o terminie rozpoczęcia robót i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu,                               z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem,
8.8.25. usunięcia wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, oraz uporządkowanie     i oczyszczenie terenu po zakończeniu robót,
8.8.26. uzyskania wszelkich atestów, badań i odbiorów oraz rozruch urządzeń,
8.8.27. przygotowania oraz przekazania w terminie odbioru końcowego robót kompletu certyfikatów, deklaracji zgodności wraz ze specyfikacjami technicznymi  i aktualnymi aprobatami technicznymi dla materiałów użytych w trakcie budowy,  komplet instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich urządzeń oraz pozostałych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
8.8.28. prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.
8.8.29. prowadzenie nadzoru archeologicznego w trakcie prac ziemnych
8.9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiały i urządzenia konieczne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodne z zakresem rzeczowym i opisem przedmiotu zamówienia, wraz                                  z certyfikatami, atestami i innymi świadectwami określonymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Materiały te muszą odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz powszechnie obowiązującym przepisom prawa.
8.10. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zgodność użytych materiałów   z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.
8.11. W czasie wykonywania robót Wykonawca zidentyfikuje lokalizację istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, rury gazowe i inne, przed rozpoczęciem wykopów i innych robót. Zapewni nadzór archeologiczny w trakcie robót ziemnych.
8.12. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:
8.12.1. Dziennik budowy, 
8.12.2. książkę obmiarów, 
8.12.3. protokoły odbioru robót
8.12.4. protokoły z zebrań odbywających się na budowie 
8.12.5. pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze Opisem przedmiotu zamówienia.
8.13. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
8.13.1. Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji, 
8.14. Harmonogram robót uwzględnia wszystkie etapy prac zawarte w kosztorysie ofertowym. 
8.14.1. Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
8.14.2. dokumentacji powykonawczej.
8.15. Od daty Odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej  w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych  a spowodowanej:
8.15.1. Wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót  i  tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy; 
8.15.2. wypadkiem zaistniałym przed dniem Odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub; 
8.15.3. czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru końcowego.
8.16. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on  odpowiedzialność,        w związku z realizacją Umowy.
8.17. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa, w naradach technicznych, celem przedstawienia postępów prac i dokonania uzgodnień. Uzgodnienia te, Wykonawca uwzględni podczas wykonywania przedmiotu umowy, chyba, że zalecenie jest niezgodne ze sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami, o czym Wykonawca niezwłocznie, w formie pisemnej, powiadomi Zamawiającego.
8.18. Do udziału na naradach technicznych zobowiązany jest kierownik budowy.
8.19. W przypadku narad branżowych, Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa kierownika robót danej specjalności.
8.20. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót.
8.21. Dokumentacja powykonawcza będzie sukcesywnie kompletowana przez Wykonawcę wraz                             z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych Odbiorom częściowym.
8.22. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.
8.23. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 egzemplarzach i elektronicznej, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego. 
8.24. Wykonawca jest zobowiązany do serwisowania i przeglądów zamontowanych przez niego urządzeń i aparatury specjalistycznej prze cały okres trwania gwarancji.
9. [bookmark: _Ref431977440][bookmark: _Toc432411995]Podwykonawcy
9.1. W przypadku, gdy Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie wykonywał przy pomocy podwykonawców:
9.2. [bookmark: _Ref417981667]Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
9.3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o której mowa    w pkt. 9.2, ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy  o podwykonawstwo, jeżeli :
9.3.1. umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
9.3.2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
9.3.3. termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane w pkt. 3 niniejszej   umowy,
9.3.4. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego   podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego, lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
9.3.5. brak jest zapisów, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego z niniejszej umowy, z uwzględnieniem kwot wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
9.3.6. brak jest zapisów iż w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową, Zamawiający uzna wyłącznie kwotę należną na     podstawie cen jednostkowych określonych Umową,
9.3.7. umowa nie odnosi się tylko i wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
9.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem kopię zawartej lub zmienionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,               w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9.6. [bookmark: _Ref417981735]Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej lub zmienionej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do takiej umowy, jeżeli :
9.6.1. umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
9.6.2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
9.6.3. termin wykonania umowy o podwykonawstwo przekracza terminy wskazane  w pkt. 3 niniejszej   umowy,
9.6.4. umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego   podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego, lub  od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,
9.6.5. brak jest zapisów, iż Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wynikającego      z niniejszej umowy, z uwzględnieniem kwot wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
9.6.6. brak jest zapisów iż w przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową, Zamawiający uzna wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową,
9.6.7. umowa nie jest zgodna z zatwierdzonym wzorem umowy,
9.6.8. umowa nie została zawarta tylko i wyłącznie do realizacji przedmiotu zamówienia.
9.7. [bookmark: _Ref417981788]Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  z oryginałem  kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% Ceny ofertowej brutto wartości brutto niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów  o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.
9.8. W przypadku, gdy w przedłożonej umowie, o której mowa w pkt.9.7, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia             o zapłatę kary umownej.
9.9. [bookmark: _Ref417981811]W związku z solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, strony ustanawiają następujący tryb postępowania przy zapłacie przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy,  w przypadku gdy przedmiot umowy będzie wykonywany przy pomocy podwykonawców:
9.9.1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                  z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
9.9.2. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, wraz z kopiami wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców wymagalnych faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu wymagalnego wynagrodzenia oraz dowody dokonania płatności na rzecz Podwykonawców   i dalszych podwykonawców, stwierdzającymi iż wszelkie wymagalne należności ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni uregulowane.
9.9.3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w przypadku:
9.9.3.1. [bookmark: _Ref431980814]uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane,
9.9.3.2. na pisemny wniosek Wykonawcy.
9.10. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 9.9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
9.11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
9.12. [bookmark: _Ref417981863]Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o możliwości zgłaszania uwag.
9.13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, w terminie określonym  w pkt. 9.12, Zamawiający może:
9.13.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
9.13.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
9.13.3. [bookmark: _Ref431980594]dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
9.13.4. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9.14. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
9.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
9.16. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
9.16.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane      w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
9.16.2. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa                                  o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
9.16.3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy                  z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
9.16.4. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
10. [bookmark: _Toc432411996]Potencjał Wykonawcy
10.1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą.
10.2. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności techniczne i zawodowe wymagane do realizacji robót projektowych i budowlanych będących przedmiotem Umowy.
10.3. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, Wykonawca oświadcza,  że podmiot trzeci ………………………………………………………………………………………………………………………..…..,  na zasoby którego w zakresie zdolności technicznych i zawodowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...         W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ……………………………………………………………..….,  z jakichkolwiek przyczyn  w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego lub Wykonawca osobiście wykona zakres robót jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe w wymaganym zakresie.
10.4. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy.
10.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia:
10.5.1. uporczywie wykazuje rażący brak staranności,
10.5.2. wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,
10.5.3. nie stosuje się do postanowień Umowy lub
10.5.4. stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż.
10.6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy. 
11. Zatrudnienie pracowników wykonawcy i podwykonawcy
11.1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia  w rozumieniu art.22 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U.2020 r. poz. 1320  z późn. zm.) lub  analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, przy realizacji zamówienia osób  wykonujących czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych na cały okres realizacji zamówienia. Wyłączeniu podlegają osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne                                       w budownictwie w rozumieniu ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.            poz. 1333) oraz osób wykonujących czynności pomiarów i uruchomienia urządzeń i instalacji, dostaw towarów, usług transportu załadunku i rozładunku.
11.2. Zatrudnienie osób, o których mowa w pkt. 11.1 nastąpi przed dniem rozpoczęcia wykonywania przez te osoby czynności w ramach realizacji  niniejszej umowy i najpóźniej w dniu rozpoczęcia wykonywania czynności przez daną osobę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie        o zatrudnieniu poszczególnych osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadania z podaniem terminów ważności umów oraz stanowisk pracy zatrudnionych osób, nie później niż trzy dni robocze przed zamiarem wprowadzenia ich na teren budowy i wystawienia przepustek.        
11.3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności fizyczne w trakcie realizacji zamówienia bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych, w tym operatorów sprzętu Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia.
11.4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
11.4.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                      i dokonywania ich oceny,
11.4.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania                             ww. wymogów,
11.4.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia
11.5. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni,  licząc od dnia tego wezwania, przedłożyć stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących przedmiot Umowy w tym:
11.5.1. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
11.5.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
11.5.3. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
11.5.4. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
11.5.5. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
11.6. Obowiązek  zatrudnienia osób, o których mowa w pkt.11.1 zostanie spełniony również poprzez zatrudnienie już wcześniej, przed złożeniem przez Wykonawcę oferty na przedmiotowe zamówienie,
11.7. Zobowiązanie Wykonawcy do zatrudnienia osób  na zasadach, o których mowa w pkt.11.1, w terminie, o którym mowa w pkt. 11.2 dotyczy również faktycznie zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia podwykonawców. W tym przypadku zapisy umów Wykonawcy z podwykonawcami muszą regulować kwestię zatrudnienia osób analogicznie jak niniejsza umowa, by bezwzględnie umożliwić Wykonawcy realizację obowiązku przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 11.2, pkt. 11.5 Niespełnienie w tych okolicznościach wymienionych wymagań umów o podwykonawstwo pociągnie za sobą zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu stosownie do zapisu pkt.9.3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający zwróci się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
11.8. Zatrudnienie przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców na zasadach określonych                      w niniejszym paragrafie osób do wykonywania czynności wskazanych w ust.1,  jest równoznaczne ze spełnieniem przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia tych osób, określonego w pkt.11.1, jedynie w odniesieniu do zakresu objętego umową o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
11.9. W przypadku  niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku  określonego w pkt. 11.1 Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z pkt. 27.
11.10. W przypadku zobowiązania się przez Wykonawcę na etapie zamówienia publicznego do   zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                                  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426z późn. zm.), na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy)  w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy, za co Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty do kryterium wyboru oferty zgodnie z art 29 ust.4 pkt 3 Ustawy Zamawiający wymaga przedłożenia oświadczenia o zatrudnieniu tej osoby w rozumieniu art.22 § 1  ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1320z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, na cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę z podaniem terminów ważności umowy oraz funkcji jaką będzie pełniła osoba niepełnosprawna, nie później niż trzy dni po podpisaniu niniejszej umowy.  Czynności wykonywane przez osobę niepełnosprawną muszą być związane z realizacją niniejszej umowy. 
11.11. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 15 dni,  licząc od dnia tego wezwania, przedłożyć stosowne dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osoby niepełnosprawnej                  w tym:  
11.11.1. oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy;
11.11.2. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  kopię umowy/umów o pracę zawartą z osobą niepełnosprawną osób, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz                                    z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
11.11.3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
11.11.4. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
11.11.5. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby zatrudnionej, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
11.12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania na każdym etapie realizacji budowy przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby niepełnosprawnej zgodnie                               z zapisami  pkt.11.10 pod rygorem naliczenia kar umownych,   o których mowa w pkt 27  

12. [bookmark: _Toc432411997]Kierownik budowy
12.1. Wykonawca ustanawia ………………………………………………………………….… jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo Bud.
12.2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę               o kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego                                    w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu i uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
12.3. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot Umowy.

13. [bookmark: _Toc432411998]Obsługa geodezyjna
13.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia wytyczenie                       w terenie wszystkich części robót. 
13.2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju                   i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących            w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
13.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.
13.4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać dodatkowych pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.
13.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych  i wysokościowych,                              a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
13.6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 45dni roboczych od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map  z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.
13.7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.

14. [bookmark: _Toc432411999]Ubezpieczenie Wykonawcy
14.1. [bookmark: _Ref417981947]Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu prowadzenia  działalności  gospodarczej,  korespondującej z zakresem Przedmiotu Umowy. 
14.2. Ubezpieczenie, wskazane w pkt. 14.1, swoim zakresem ochrony będzie obejmować odpowiedzialność cywilną Wykonawcy, w ramach szkód rzeczowych, osobowych wraz z  ich  następstwami  oraz  czystych  strat  finansowych i strat  majątkowych,  wyrządzonych  wskutek  działania, uchybienia, zaniechania lub zaniedbania.
14.3. Odpowiedzialność objęta ubezpieczeniem, powinna dotyczyć szkód wynikających  z następujących zdarzeń: śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, uszkodzenie, zniszczenie  rzeczy, wynikłe  ze  zdarzeń  powstałych  w  czasie  i/lub  w  związku   z  wykonywaniem Umowy               w  okresie  ubezpieczenia,  oraz gdy  sama szkoda  została  ujawniona,  czy  też  roszczenie  zostało  wniesione,  po  tym  okresie,  jednakże  w granicach terminów przedawnienia określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.   
14.4. Okres ubezpieczenia wynikający z umowy/umów dotyczących ubezpieczeń, będzie obejmował okres wykonywania przedmiotu umowy oraz okres rękojmi za wady.
14.5. Suma gwarancyjna przewidziana w ubezpieczeniu, nie może być niższa niż  500 000 zł na jedno              i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia. 
14.6. Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować  wszystkie działania  pracowników i  wszystkich osób i podmiotów, przy pomocą których Wykonawca wykonuje Umowę. 
14.7. Wykonawca, poza ubezpieczeniami wymienionymi w pkt. 14.1, zobowiązany jest posiadać obowiązkowe ubezpieczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności  ubezpieczyć wszelkie mienie na placu budowy w czasie jej trwania ,  a w szczególności elementy wbudowane, materiały i elementy do wbudowania lub zamontowania, maszyny budowlane, maszyny i urządzenia oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy . Zakres ubezpieczenia mienia obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu            w wyniku : ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, nawalnego deszczu, upadku masztów, drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie. 
14.8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty ubezpieczeniowe odpowiadające warunkom określonym powyżej, w  tym  ewentualnie  polisy/dokumenty ubezpieczeniowe  Podwykonawców,  oraz  dowody  uiszczenia  składek  z  tego  tytułu  przed podpisaniem  Umowy.  Polisy/dokumenty ubezpieczeniowe i dowody uiszczenia składek zostaną przedłożone w kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem (oryginały do wglądy Zamawiającego)
14.9. [bookmark: _Ref417981984]W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres obowiązywania ubezpieczenia i przedłożyć Zamawiającemu ważne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami uiszczenia  składki  z  tego  tytułu,  na  co najmniej 5 dni roboczych przed wygaśnięciem dotychczasowej polisy.
14.10. W razie nie dotrzymania terminu dostarczenia polisy, o którym mowa w pkt. 14.9, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z powodu wystąpienia przyczyny za która odpowiada wykonawca zgodnie z pkt. 24.1.6 umowy.

15. [bookmark: _Toc432412000]Prawa autorskie
15.1. [bookmark: _Ref417994248]Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach ceny umownej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego, bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy  z dnia 29 kwietnia 2016r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz. 666  z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo  i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów,   w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy - zwanych dalej ogólnie utworami - bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie, wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych  w pkt. 15.2 Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.
15.2. [bookmark: _Ref417994223]Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wymienionych w pkt. 15.1, będzie mógł korzystać z nich   w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:
15.2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, 
15.2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu (w tym jego modyfikacji) do realizacji celów, zadań             i inwestycji Zamawiającego,
15.2.3. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie,
15.2.4. wprowadzanie do pamięci komputera i odtworzenie,
15.2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu przez  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
15.2.6. udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
15.2.7. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego 
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,
15.2.8. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie 
15.2.9. części lub całości, opracowania,
15.2.10. przygotowanie modeli, wizualizacji, sprawozdań i prezentacji,
15.2.11. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji, twórczej przeróbki,
15.2.12. korzystanie w celu dokonania odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, montażu remontu i rozbiórki,
15.2.13. rozporządzania, rozpowszechniania i korzystania z opracowania pierwotnego projektu do celów wykorzystywania do dalszego projektowania (w tym opracowania projektów zamiennych)
15.3. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w pkt. 15.2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej                   i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.
15.4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku                                  z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:
15.4.1. ponosi pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,
15.4.2. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego                      w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,  
15.4.3. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym zaspokojeniem roszczeń majątkowych         i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 
15.5. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w pkt. 15.1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi najpóźniej z chwilą odstąpienia.

16. [bookmark: _Toc432412001]Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach
16.1. [bookmark: _Ref417982100]Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane     w Opisie przedmiotu zamówienia, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
16.2. [bookmark: _Ref417982107]Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego                             o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakończenia robót. 
16.3. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa  w pkt. 16.1 lub przekazania informacji, której mowa w pkt 16.2., Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na Termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających                z wystąpienia tych okoliczności, a także opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. 
16.4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. 
17. [bookmark: _Toc432412002]Naprawa uszkodzeń
17.1. [bookmark: _Ref417982139]Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie oraz przejęte wraz z placem budowy, roboty i materiały, do dnia Odbioru końcowego robót,                    z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania. 
17.2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa  w pkt. 17.1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót              i materiałów z wymaganiami Opisu przedmiotu Zamówienia, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiązującymi przepisami prawa. 
17.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w wykonanych lub przejętych robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 
18. [bookmark: _Toc432412003]Kontrola jakości
18.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy i Materiałów.
18.2. Zamawiający może zlecić wykonanie ekspertyzy w zakresie zgodności wykonania przedmiotu umowy z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną, w tym również pod względem ekonomiki budowy. Jeżeli wyniki ekspertyzy potwierdzą nieprawidłowości, koszty ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przeciwnym razie koszty ekspertyzy pokrywa Zamawiający.
19. [bookmark: _Toc432412004]Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót
19.1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub Wad                                                           w odpowiednim technicznie terminie, określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub Wad ponosi Wykonawca.
19.2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
20. [bookmark: _Toc432412005]Odbiory
20.1 Po zakończeniu prac nad dokumentacją, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne opracowanie celem weryfikacji i dokonania odbioru. 
20.2 Zamawiający, w terminie do 14 dni, licząc od dnia przekazania dokumentacji do weryfikacji, komisyjnie dokona jej sprawdzenia oraz zaopiniuje i dokona protokolarnego odbioru.
20.3 Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzenia protokołu odbioru ze strony Zamawiającego zostanie przedstawiony pisemnie.
20.4 W przypadku negatywnego zaopiniowania dokumentacji przez Zamawiającego, w szczególności z powodu jej wad, Zamawiający nie dokona jej odbioru. 
20.5 Każdorazowo Zamawiający ma obowiązek, w ciągu 14 dni, dokonać weryfikacji zgłoszonej do odbioru dokumentacji.
20.6 W razie stwierdzenia wad dokumentacji, Zamawiający odmówi dokonania odbioru dokumentacji, do czasu ich usunięcia.
20.7 W razie niestwierdzenia wad, Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji.
20.8 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.
20.9 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do  Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
[bookmark: _Ref417982168]20.10 Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
20.11 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż  w terminie określonym w pkt. 20.10.
20.12 W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,   a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
20.13 Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.
20.14 Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy i powiadamia  o gotowości do odbioru Zamawiającego oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe,     w tym wymienione w pkt. 9.2.2
20.15 Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego w terminie   10 dni roboczych licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu powiadomienia o gotowości do odbioru. 
20.16 Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót budowlanych składających się na przedmiot Umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wykonanie przedmiotu umowy  i gotowość do ich odbioru. 
20.17 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.
20.18 W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,    a w szczególności: Dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy  o zakończeniu prac, oświadczenie kierownika o wykonaniu robót i stosowaniu materiałów zgodnie w wymaganiami Umowy i Opisu przedmiotu zamówienia, książkę obmiarów, kosztorysy szczegółowe powykonawcze,  zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, protokoły robót ulegających zakryciu, , świadectwa kontroli jakości, certyfikaty  i aprobaty techniczne, wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań, inwentaryzacje geodezyjną (jeżeli prace obejmowały elementy zagospodarowania terenu), dokumentację powykonawczą opisująca stan istniejący z wyszczególnionymi wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy  a także pozwolenie na użytkowanie.
20.19 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie, przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.
20.20 O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale, których wykonał przedmiot Umowy.
20.21 Zgłoszenie robót do Odbioru końcowego nastąpi najpóźniej 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w pkt.3.1. 
20.22 Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia robót do odbioru. 
20.23 W przypadku nie dostarczenia kompletnej, prawidłowo wykonanej, dokumentacji odbiorowej, lub nieobecności kierownika budowy, Zamawiający ma prawo nie przystąpić do odbioru. W takim przypadku Wykonawca zgłosi ponowie gotowość, a Zamawiający wyznaczy kolejny termin na przeprowadzenie czynności odbiorowych.
20.24 Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia wad, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może odmówić Odbioru końcowego lub przerwać czynności Odbioru końcowego. W przypadku odmowy odbioru końcowego Wykonawca ponownie zgłasza do odbioru końcowego nadający się do odbioru przedmiot umowy. W przypadku przerwania czynności odbioru Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin do usunięcia przeszkód, które spowodowały przerwanie odbioru. Wznowienie czynności odbiorowych nastąpi po usunięciu przeszkód.
20.25 Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.
20.26  Odmowa podpisania protokołu z odbioru robót przez Wykonawcę, upoważnia Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu. Tak podpisany protokół wywołuje skutki prawne przewidziane w umowie.
20.27 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub                      w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
20.28 Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót. 
20.29 Przeglądy w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz w czasie trwania gwarancji przeprowadzane są w każdym roku kalendarzowym, w terminach określonych przez Zamawiającego. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
20.30 Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad Zamawiający dokonuje przy udziale Wykonawcy sprawdzenia usunięcia wad.
20.31 Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości   w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłużenia okresu gwarancji albo, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, będzie uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
20.32 Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
20.33 Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad.
20.34 Odbiór pogwarancyjny jest wykonywany dla ostatecznego stwierdzenia usunięcia usterek powstałych w okresie gwarancji.
20.35 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.
20.36 Protokół odbioru pogwarancyjnego potwierdza wykonanie zobowiązania Wykonawcy  z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji.
20. [bookmark: _Toc432412006]Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji
21.1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 5 lat od daty uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.
21.2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ….. miesięcy, licząc od daty Odbioru końcowego.
21.3. W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia. W tym w szczególności naprawy, przeglądy, konserwacje, wymiany części i materiałów  eksploatacyjnych wraz z kosztami ich zakupu, w terminach wymaganych lub zalecanych przez producenta lub wynikających                                 z obowiązujących przepisów prawa oraz   w przypadku wystąpienia awarii.
21.4. W ramach gwarancji, Wykonawca, na własny koszt i ryzyko, wymieni, naprawi, uzupełni przedmiot zamówienia, tak, aby był on zgodny z wymogami zawartymi  w umowie, normami, przepisami prawa, sztuką budowlaną, jak również, żeby spełniały one wymagane standardy funkcjonowania                                   i niezawodności. Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wszelkie wady lub usterki w terminie do 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. W wypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania wad lub usterek lub nie usunięcia ich przez Wykonawcę  w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo wynikające z gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma prawo potrącić koszty zastępczego usunięcia wad lub usterek z zabezpieczenia lub wynagrodzenia Wykonawcy.
21.5. Jeżeli koszt usunięcia wady przekracza wartość zabezpieczenia lub wynagrodzenia, Zamawiający może dochodzić kwoty przewyższającej, na zasadach ogólnych.
21.6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:
21.6.1. zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
21.6.2. zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
21.6.3. ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
21.6.4. likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy.
22. [bookmark: _Toc432412007]Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
22.1. [bookmark: _Ref417986446][bookmark: _GoBack]Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych  w przepisach ustawy                 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2019 r poz. 1843 tekst jednolity ze zm) , na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto, tj. ………………………………………………………... (słownie ………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
		…………………………………………………………………………………………………………………………………………….) PLN.
22.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
22.3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
22.4. Zapisy gwarancji lub poręczenia winny gwarantować na rzecz Zamawiającego, dobrowolnie                              i bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności przedstawiania przez Zamawiającego dowodu, podstaw lub powodów, wypłaty jakiejkolwiek kwoty do wysokości zabezpieczenia określonej pkt. 22.1 i 22.8.
22.5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
22.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało nieprzerwaną moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz  w okresie rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających   z zabezpieczenia. 
22.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót i uznania przez Zamawiającego , że roboty zostały za należycie wykonane .
22.8. [bookmark: _Ref417986475]Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i udzielonej gwarancji, wynosząca 30% wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.
22.9. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach prawa zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
22.10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego                                       i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 
22.11. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w pkt. 22.1                   i 22.8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
22.12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy, w związku  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
22.13. [bookmark: _Ref417986515]Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia.
22.14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt. 22.13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką - w dacie wystąpienia                          z roszczeniem - opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie (zmiana formy zabezpieczenia)
22.15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo            w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia.

23. [bookmark: _Toc432412008]Zmiana Umowy
23.1. [bookmark: _Ref417986602]Zamawiający, przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,  w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,  z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
23.1.1. Zamawiający ma prawo przesunięcia terminów ustalonych w pkt. 3 w przypadku opóźnień wynikających z:
23.1.1.1. wystąpienia przyczyny lub działania siły wyższej, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpienia, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy; której,                                  w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; lub która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
23.1.1.2. wystąpienia warunków, na które Wykonawca jak i Zamawiający nie mają wpływu, archeologicznych, geologicznych, geodezyjnych, hydrologicznych uniemożliwiających terminowe wykonywanie przedmiotu umowy, 
23.1.1.3. opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
23.1.1.4. powstała możliwość zastosowania nowszych lub korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, technicznych lub funkcjonalnych, niż te, które były zakładane w chwili zawarcia umowy,
23.1.1.5. niezbędna jest zmiana sposobu wykonywania przedmiotu umowy, zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym,  zwiększeniem bezpieczeństwa  na budowie. Dopuszczalna jest zmiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty. Zmiany te nie powodują zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
23.1.1.6. wstrzymania przez Zamawiającego robót na zasadach określonych w pkt.5. z zastrzeżeniem, że zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpłynie na koszt realizacji umowy. 
23.1.2. Zamawiający ma prawo do odpowiedniej zmiany treści umowy lub jej załączników                        w przypadku:
23.1.2.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy  lub jej załączników,
23.1.2.2. zmiany okoliczności determinujących Zakładany cel inwestycji,
23.1.2.3. zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy,
23.1.2.4. zmiany podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu robót podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonana części zamówienia przez podwykonawcę z zachowaniem zasad określonych w niniejszej umowie, jednakże jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a Prawa zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
23.1.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.1.10
23.2. W przypadku przesunięcia terminów, strony ustalą nowe terminy realizacji przedmiotu umowy,                  a Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
23.3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie.
23.4. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych zawartych              w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego, zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, strony uznają za doręczoną.
23.5. Wszelkie wymienione w pkt. 23.1 zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.
23.6. Zmiana Kierownika budowy i kierowników robót, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy, określonych w ofercie, nie musi być wprowadzana aneksem,  a jedynie winna być zgłoszona Zamawiającemu na piśmie, wraz z oświadczeniami osób zmienianych o rezygnacji/przejęciu obowiązków. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie  7 dni roboczych po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów, jeżeli kwalifikacje  i doświadczenie wskazanych osób spełniają warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
23.7. Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego mogą zostać wprowadzone po uprzedniej, pisemnej zgodzie Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zmiany nie wymagają aneksu do niniejszej umowy.

24. [bookmark: _Toc432412009]Odstąpienie od Umowy
24.1. [bookmark: _Ref417982032]Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części, w przypadku wystąpienia przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w tym w szczególności w każdym z następujących przypadków:
24.1.1. Wykonawca, pomimo pisemnie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń co do sposobu wykonywania przedmiotu umowy, nie zacznie wykonywać umowy zgodnie z jej postanowieniami,
24.1.2. Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy w stosunku do terminów umowy lub harmonogramu,  
24.1.3. Wykonawca, w ocenie Zamawiającego, opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest możliwe aby wykonał przedmiot umowy w terminie,
24.1.4. Zamawiający, zgodnie z pkt. 9.9.3 trzykrotnie dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na łączną sumę większą niż 5 % Ceny ofertowej brutto,
24.1.5. Wykonawca nie zapewni ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie dostarczy Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielenie gwarancji lub poręczenia,
24.1.6. [bookmark: _Ref417982041]Wykonawca nie zapewni ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej lub nie dostarczy kopi polisy Zamawiającemu,
24.1.7. Wykonawca oświadcza, że umowy nie będzie wykonywał.
24.1.8. Wykonawca nie przystąpił do realizacji zadania w terminie do 7dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy lub do 14 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
24.1.9. Stwierdzona zostanie przez Zamawiającego wadliwe wykonanie robót, niezgodna z technologią i projektem budowlanym, obowiązującymi normami i przepisami.
24.1.10. Wykonawca opóźnia się w wykonaniu robót budowlanych stwarzając zagrożenie terminowej realizacji zadania, a w szczególności , gdy zagrożona jest  realizacja harmonogramu rzeczowo- finansowego w terminie do  14 dni w stosunku do podpisanego harmonogramu. 
24.2. Zgodnie z art.145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W w/w przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
24.3. Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, bądź zajęcia jego majątku.
24.4. Odstąpienie od umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia, pod rygorem nieważności.
24.5. [bookmark: _Toc432412010]Jeżeli szczególne postanowienia Umowy nie zastrzegają inaczej, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę do odstąpienia.

25. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od Umowy
25.1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:
25.1.1. natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i własności, zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
25.1.2. niezwłocznie przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej                           w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
25.2. W terminie 10 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 21 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 
25.3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia  o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.
25.4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych, na swój koszt i ryzyko.                             W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
25.5. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
26. [bookmark: _Toc432412011]Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy
26.1. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia. 
26.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
26.3. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających  w toku, inwentaryzacja robót i wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, , które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, stanowią podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę o rozliczenie robót i zwrot kosztów materiałów.
26.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia                o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze wyliczone na podstawie rzeczywistych obmiarów z zachowaniem nośników cenotwórczych zawartych                           w  kosztorysie szczegółowym będącym podstawą wyliczenia poszczególnych elementów scalonych.

27. [bookmark: _Ref431977769][bookmark: _Toc432412012]Kary umowne
27.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, niezależnie w każdym z następujących przypadków:
27.1.1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,01%  wartości umowy brutto określonej w pkt. 6.1.1. niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
27.1.2. za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi                 i gwarancji - w wysokości 0,01% wartości umowy brutto określonej w pkt. 6.1.1. niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić usunięcie wad, 
27.1.3. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w pkt. 6.1.1. niniejszej umowy,
27.1.4. w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, w którym miała nastąpić zapłata, 
27.1.5. w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  –                                w wysokości 5 000,00zł brutto( słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100), za każdy przypadek naruszenia,
27.1.6. w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo przedłożenia takiej umowy                                            z naruszeniem terminu określonego pkt. 9.3 – w wysokości 2 000,00zł brutto( słownie: dwa tysiące złotych i 00/100), za każdy przypadek naruszenia,
27.1.7. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty -                           w wysokości 0,03% wartości umowy brutto określonej w pkt. 6.1.1. niniejszej umowy,                             za każdy przypadek naruszenia.
27.1.8. W przypadku nie uwzględnienia u w całości lub w części uwag Zamawiającego odnośnie harmonogramu , Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł brutto( słownie: dwa tysiące złotych i 00/100),  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, do chwili doprowadzenia harmonogramu do zgodności z wymaganiami Zamawiającego.
27.1.9. w razie stwierdzenia przez  Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy lub kierowników robót w trakcie realizacji zadania - w wysokości 2000,00 zł brutto                    ( słownie: dwa tysiące złotych i 00/100), za każdą stwierdzoną przez Zamawiającego  nieusprawiedliwioną nieobecność.
27.1.10. W przypadku naruszenia obowiązku zatrudnienia osób, o których mowa w pkt.11.3 Umowy  w wysokości 2 000,00 zł brutto( słownie: dwa tysiące złotych i 00/100), za każde naruszenie  Umowy lub nieprzedstawienie Zamawiającemu dokumentów określonych w pkt. 11.4 Umowy
27.1.11. W przypadku naruszenia obowiązku zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt.11.10 Umowy  w wysokości 2 000,00 zł brutto( słownie: dwa tysiące złotych  i 00/100), za każde naruszenie  Umowy lub nieprzedstawienie Zamawiającemu dokumentów określonych w pkt. 11.11 Umowy
27.2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi   i gwarancji do prac dotychczas wykonanych oraz kar umownych.
27.3. Kary umowne są natychmiast wymagalne, po doręczeniu Wykonawcy wyliczenia tych kar                                    i wezwaniu do dokonania zapłaty.
27.4. Zamawiający ma prawo do potrącenia kwoty kary umownej z należności Wykonawcy przy opłacaniu faktury wystawionej przez Wykonawcę, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
27.5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań wynikających                         z umowy.
27.6. Wykonawca pokryje wszelkie ewentualne szkody, roszczenia osób trzecich i opłaty publicznoprawne, które powstały w wyniku wykonywania przedmiotu umowy.
27.7. Zamawiający ma prawo odstąpić od naliczenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wynika ono przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca.
27.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne, na zasadach ogólnych.
27.9. Kary umowne zawarte w niniejszej umowie podlegają łączeniu.
28. [bookmark: _Toc432412013]Postanowienia Końcowe  
28.1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
28.2. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy, nie ma wpływu na ważność lub skuteczność umowy w pozostałym zakresie.
28.3. Postanowienia niniejszej Umowy nie pogarszają sytuacji prawnej Zamawiającego, wynikającej                        z powszechnie obowiązujących przepisów.
28.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
		a)	 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
		b)	 ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
		c)    ustawy Prawo zamówień publicznych.
	d)   ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460  ze zm.)
      		e)   oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa
28.5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 

Załączniki:
1. Program funkcjonalno- użytkowy
2. SIWZ wraz z wyjaśnieniami
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
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